PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REFORMA DE EDIFICACION EXISTENTE (CAN JERONI) EN CALLE SA TALAIA N°® 17 y 19 DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE

SA TALAIA

PROGRAMA TEMPORAL Y ECONOMICO

MES - 1 MES — 2 MES - 3

MES - 4

MES - 5

MES - 6 MES - 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10

1.—

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.—

CIMENTACION — MUROS — SOLERAS

3.

ESTRUCTURA

bl

4—

CERRAMIENTOS DE FACHADA Y TABIQUERIA

5.—

REVESTIMIENTOS

6.—

SOLADOS Y ALICATADOS

7.

CUBIERTAS

\

27,

72

8.—

SANEAMIENTO

9.—

CARPINTERIA Y VIDRIERIA INTERIOR

10.—

CARPINTERIA Y VIDRIERIA EXTERIOR

.-

PINTURA

12—

FONTANERIA Y SANITARIOS

13.—-

ACONDICIONAMIENTO DE SALA

14.—

INSTALACIONES ESPECIALES

SUMA PARCIAL MENSUAL

61.800 102.700 79.800

88.400

117.400

108.800 94.000 117.300 79.100

7.750,19

TOTAL ACUMULADO

61.800 164.500 244.300

332.700

450.100

558.900 652.900 770.200 849.300 857.050,19

OCTUBRE DE 2013

ARQUITECTO : ROGELIO J. IBANEZ Y LUCEA

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA : 857.050,19 Euros

EL IMPORTE DE LOS CAPITULOS DE LA GESTION DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD ESTA INCLUIDO
PROPORCIONALMENTE EN EL RESTO DE LOS CAPITULOS




